

**PRÓRROGA, AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ENCARGO DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE A LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE: ESCUELA DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, EDICIÓN 2019 (EG-06/2017)**

De conformidad con lo previsto en el apartado Quinto de la Resolución rectoral de aprobación del Encargo de Gestión arriba referenciado, la vigencia del mismo durante la edición del año 2017 *“se iniciará a partir del 6 de abril de 2017 y tendrá un plazo de duración de cuatro meses, comprendiendo desde el 6 de abril de 2017 hasta el 31 de julio de 2017. El encargo podrá ser objeto de modificación o prórroga anual hasta un máximo de 5 años a petición de los responsables del Vicerrectorado con competencias en materia de deportes”*.

Como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la edición 2020 de la Escuela de Verano debe adaptarse al nuevo marco normativo en materia de salud pública lo que afectará al número de máximo de niños/as, la modalidad de actividades y la duración del proyecto. En este contexto, el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas prorroga el Encargo de Gestión de la **Escuela de Verano** a la Fundación General de la Universidad de Alicante, que en su edición 2020 se desarrollará desde el 1 de julio al 31 de julio y durante el mes de septiembre se llevará a cabo una **“semana de actividades culturales”** que abarcará desde el 1 al 8 de septiembre de 2020.

La vigencia del Encargo de Gestión de la edición 2020 comenzará el día de su firma hasta el 31 de septiembre de 2020.

Partiendo del resultado de la ejecución del presupuesto de la edición del año 2019 y de las nuevas circunstancias que afectan al tipo de Escuela de verano que se va a desarrollar este año, procede modificar el apartado Sexto de la Resolución rectoral del Encargo de Gestión referida al **IMPORTE DEL ENCARGO** que partirá del siguiente presupuesto de **GASTOS**:

<b>ESCUELA DE VERANO 2020 (JUNIO-JULIO)</b>	<b>Nº</b>	<b>Coste unitario</b>	<b>GASTOS</b>
<b>Contratación monitores</b>	10	1.500€	15.000 €
<b>Seguro R. C y accidentes</b>	1	500€	500€
<b>Camisetas</b>	150	6€	900€
<b>Material salud, farmacia, higiene</b>	1	150€	150 €
<b>Agua</b>	100	0,45€	45€
<b>Material papelería</b>	1	200€	200 €
<b>Material vallado</b>	1	450€	450€
<b>Inglés CSI</b>	1	1.000€	1.000€
<b>Reconoc. Médico y Test Cov-19</b>	1	4.000€	4.000€
<b>Material prevención Cov-19</b>	1	4.000€	4.000€
<b>Canon Fundación</b>	1	3.500€	3.500€
<b>TOTAL</b>			<b>29.745€</b>

El coste de la organización de la “**semana de actividades culturales**” en septiembre incluirá el seguro, el gasto de material, la contratación de monitores y el canon de la Fundación (5% de los costes totales) que, a su vez dependerá del número de niños/as que opten a la nueva actividad programada.

Alicante, 29 de junio de 2020

VºBº	
Fdo. Mónica Martí Sempere Responsable EG-06/2017	Fdo. Carles Cortés Orts Vicerrector Cultura, Deporte y Lenguas